

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы
(МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики № 68)**

пр. Строителей, д. 140, г. Пенза, 440064 (корпус №1)

пр. Строителей, д. 128, г. Пенза, 440071 (корпус №2)

тел. (8412) 41-14-20, 41-49-89, E-mail: school68@guoedu.ru

ОКПО 23994479, ОГРН 1025801219223

ИНН/КПП 5835005689/583501001

27.11.2014 г. № 322

Заместителю руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Пензенской области

А.Г. Крымову

В связи с получением Предписания №436/2.3-С от 27.10.2014 г. о проведении мероприятий по предотвращению причин устраниению вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы разработала следующий план мероприятий по устраниению недостатков:

1. Отремонтировать кровлю обоих корпусов школы запланировано до 10.08.2015 г.
2. Отремонтировать актовый зал в корпусе №1 (после ремонта кровли) запланировано до 10.08.2015 г.
3. Ремонт рекреаций 3-го этажа, учебных кабинетов №307, №308 в корпусе №2 планируется (после ремонта кровли) до 10.08.2015 г.
4. Ремонт в помещениях мастерских, с покраской стен до потолка в светлые тона запланировано в срок до 10.08.2015 г.
5. Установка раковины для мытья рук в мастерской в корпусе №2 запланирована до 31.12.2014 г.
6. В план санитарно-профилактических мероприятий включены следующие мероприятия:
 - Установка электрополотенца возле умывальников перед обеденным залом в корпусе №2 в срок до 10.08.2014 г.
 - Замена линолеума в кабинете №313 в корпусе №1 в срок до 10.08.2014 г.

Директор школы

Зам.директора по АХР



Х.Г. Курмаев

П.В. Павлов